

PLANO DE AQUISIÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS
PROJETO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
UNIDADE GERENCIAMENTO DO PROJETO - UGP



I. Considerações Gerais

1. Informações sobre o Projeto

País: Brasil
 Mutuário: Estado do Rio Grande do Norte
 Nome do Projeto: Projeto Integrado de Desenvolvimento Sustentável - RN Sustentável
 Projeto Nº: P126452
 Empréstimo Nº.: 82760-BR

2. Período coberto pelo plano de licitação

Original: 15/03/2013 a 15/09/2014 (18 meses)
 Revisão nº 1: 14/10/2013 a 14/04/2015 (18 meses)
 Revisão nº 2:

3. Data de aprovação do Banco do Plano de Aquisição

Original: 10/05/13
 Revisão nº 1: 16/10/14
 Revisão nº 2:

4. Data do Aviso Geral de Licitação

Original:
 Revisão nº 1:
 Revisão nº 2:

II. Bens, Obras e Serviços que não sejam de Consultoria.

1. Limites da Revisão Prévia

As decisões sobre Aquisições estão sujeitas a uma Revisão Prévia feita pelo Banco Mundial, conforme indicado nas Diretrizes (Anexo 1) para Aquisições financiadas por empréstimos do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD e Crédito da Associação Internacional de Desenvolvimento - AID, e de acordo com os limites estabelecidos pelas Diretrizes do Banco.

Aquisições (Bens, Obras e Serviços não Consultoria):

Natureza do Contrato	Método de Licitação	Limites (US\$)	Revisão Prévia do Banco Mundial
Bens e Serviços Comuns	ICB	≥ \$5 milhões	Todas as etapas de todos os processos
	NCB ^(a)	≥ \$100,000 < \$5 milhões	Primeiro processo e todos acima de US\$ 500 mil
	Shopping	< \$ 100,000	Primeiro processo
Obras	ICB	≥ \$25 milhões	Todos os processos
	NCB	≥ \$500,000 < \$25 milhões	Primeiro processo e todos acima de US\$ 5 milhões
	Shopping	< \$500,000	Primeiro processo

^(a) Para bens e serviços comuns pode ser utilizado o pregão eletrônico em substituição a NCB

Serviços de consultoria	Método de Licitação	Limites (US\$)	Revisão Prévia do Banco Mundial
Empresas	SBQC, SBQ, SMC, SOF	≥ \$500,000 ^(b)	Todas as etapas, de todos os processos
		≥ \$100,000 < \$500,000 ^(c)	Todas as etapas, de todos os processos acima de US\$ 100 mil
	< \$100,000 ^(d)	A UGP será responsável pela revisão	
	SQC	≤ US\$300,000	Todas as etapas do primeiro processo, por ano, por modalidade de seleção
Consultor Individual	Seção V – Guidelines de Consultoria	N/A	O primeiro processo e todos os processos acima de US\$ 50 mil

^(b) Lista Curta composta por 6 empresas, sendo no máximo 2 do mesmo país. É preciso dar publicidade internacional pelo DB e DG

^(c) Lista Curta composta por 6 empresas, que podem ser todas nacionais, mas é preciso dar publicidade internacional pelo DB e DG

^(d) Lista Curta composta por 6 empresas, que podem ser todas nacionais

TODAS AS CONTRATACOES DIRETAS SERÃO SUJEITAS A REVISÃO PREVIA

Bens e Serviços	Obras	Consultorias Empresa	
\$5.000.000	ICB	SBQC SBQ SMC SOF	
\$500.000	\$500.000		
\$100.000	SHOPPING	\$100.000	\$300.000
			SQC (a)

(a) SQC só deve ser utilizada nos casos em que não seja vantajosa a competição, limitados a US\$300 mil. Independente do valor, SBQC é o método preferível.

PROCEDIMENTOS PARA AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES PARA AS ORGANIZAÇÕES PRODUTIVAS REALIZAREM AS AQUISIÇÕES/CONTRATAÇÕES DOS PROJETOS DE INICIATIVAS NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS E PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS

I. Métodos de aquisições de Bens, Obras, Serviços que não sejam de consultorias

As aquisições quando financiados, no todo ou em parte, com recursos oriundos do empréstimo do BIRD, seguirão as políticas que regem as Diretrizes para aquisições do Banco.

Natureza do Contrato	Valor (US\$)	Método	Revisão Prévia	Comentários
Bens, Obras e Serviços Não Especializados	> 100,000	NCB	Não	Procedimentos descritos nas diretrizes do Banco Mundial (parágrafo 3.3) e modelo de edital disponível no Anexo 32b
	≤100,000 e > 50,000	Shopping	Não	Procedimentos descritos nas diretrizes do Banco Mundial (parágrafo 3.5) e modelo de edital disponível no Anexo 46a
	> 100,000	Práticas Comerciais Correntes	Não	Procedimentos descritos nas diretrizes do Banco Mundial (parágrafo 3.13).
	≤ 50,000	Participação Comunitária*	Não	Regras definidas abaixo

Estimativa Anual dos Repasses de Convênios (US\$)

Tipo	Total		Ano 1		Ano 2		Ano 3		Ano 4		Ano 5	
	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Projetos de Iniciativas Negócios Sustentáveis Coletivos e Projetos Socioambientais	660	78.000.000	160	18.909.091	250	29.545.455	200	23.636.364	50	5.909.091	-	-
Projetos de Iniciativas Negócios Sustentáveis Individuais	1.000	3.600.000	200	720.000	400	1.440.000	300	1.080.000	100	360.000	-	-
Total	1.660	81.600.000	360	19.629.091	650	30.985.455	500	24.716.364	150	6.269.091	-	-

II. Seleção dos Consultores

1. Limites da Revisão Prévia

	Método de Seleção	Limites Revisão Prévia	Comentários
1.	Métodos Competitivos (Firmas)	Não	Recomenda-se o método SQC
2.	Contratação Individual	Não	-
2.	Contratação Direta	Não	-

PROCEDIMENTOS PARA AS CAIXA ESCOLAR REALIZAREM AS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES DOS PROJETOS DE INOVAÇÕES PEDAGÓGICAS

III. Métodos de aquisições de acordo com os limites estabelecidos pelas Diretrizes do Banco.

As aquisições quando financiados, no todo ou em parte, com recursos oriundos do empréstimo do BIRD, seguirão as políticas que regem as Diretrizes para aquisições do Banco (Capítulo III)

Aquisições (Bens, Obras e Serviços não Consultoria):

Natureza do Contrato	Valor (US\$)	Método	Revisão Prévia	Comentários
Bens, Obras e Serviços Não Especializados	> 100,000	NCB	Não	Aplicáveis para contratos > US\$ 50,000
	≤100,000 e > 50,000	Shopping	Não	

Estimativa Anual dos Repasses de Convênios

Tipo	Total		Ano 1		Ano 2		Ano 3		Ano 4		Ano 5	
	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Projetos de Práticas de Inovações Pedagógicas*	2.800	9.476.000	-	-	700	2.368.944	700	2.368.944	700	2.368.944	700	2.369.168

(*) 700 escolas atendidas com um suprojeto por ano

IV. Seleção dos Consultores

1. Limites da Revisão Prévia

As decisões sobre seleções estão sujeitas à Revisão Prévia feita pelo Banco, de acordo com o Anexo 1 das Diretrizes de Seleção e Contratação de Consultores:

	Método de Seleção	Limites Revisão Prévia	Comentários
1.	Métodos Competitivos (Firmas)	US\$ 100,000	Recomenda-se o método SQC
2.	Contratação Individual	Todas	
2.	Contratação Direta	Todas	

39	Diagnóstico e redefinição da Política de Gestão de RH	3	3.3	\$ 2.376.238	R\$ 4.800.000	SBOC	Prévia	06/08/2014	21/08/2014	05/09/2014	15/09/2014	25/09/2014	27/09/2014	01/11/2014	16/11/2014	25/11/2014	10/12/2014	25/12/2014	03/01/2015	10/01/2015	17/01/2015	24/01/2015	31/01/2015	365	31/01/2016
40	Elaboração de diagnósticos e pesquisa para fortalecimento dos APLs ligados a agricultura familiar	1	1.1	\$ 247.525	R\$ 500.000	SQC	Prévia	02/09/2014	17/09/2014	02/10/2014	12/10/2014	22/10/2014	24/10/2014	28/11/2014	13/12/2014	22/12/2014	06/01/2015	21/01/2015	30/01/2015	06/02/2015	13/02/2015	20/02/2015	27/02/2015	90	28/05/2015
41	Elaboração de estudo de viabilidade das centrais de comercialização voltadas as atividades produtivas potenciais regionais	1	1.1	\$ 79.703	R\$ 161.000	SQC	Posterior	02/09/2014	17/09/2014	02/10/2014	12/10/2014	N/A	14/10/2014	18/11/2014	03/12/2014	N/A	18/12/2014	02/01/2015	N/A	09/01/2015	16/01/2015	23/01/2015	30/01/2015	120	30/05/2015
42	Elaboração de diagnóstico situacional e epidemiológico, estudo sobre a logística, desenvolvimento e implantação do sistema integrado de saúde pública	3	3.2	\$ 2.668.317	R\$ 5.390.000	SBOC	Prévia	02/09/2014	17/09/2014	02/10/2014	12/10/2014	22/10/2014	24/10/2014	28/11/2014	13/12/2014	22/12/2014	06/01/2015	21/01/2015	30/01/2015	06/02/2015	13/02/2015	20/02/2015	27/02/2015	365	27/02/2016
43	Estudos e difusão de boas práticas de convivência com o semiárido e fortalecimento dos APLs	1	1.1	\$ 990.099	R\$ 2.000.000	SBOC	Prévia	02/10/2014	17/10/2014	01/11/2014	11/11/2014	21/11/2014	23/11/2014	28/12/2014	12/01/2015	21/01/2015	05/02/2015	20/02/2015	01/03/2015	08/03/2015	15/03/2015	22/03/2015	29/03/2015	60	28/05/2015
44	Mapeamento e caracterização das organizações sociais e de produtores familiares do Rio Grande do Norte.	1	1.1	\$ 222.772	R\$ 450.000	SQC	Prévia	11/10/2014	26/10/2014	10/11/2014	20/11/2014	30/11/2014	02/12/2014	06/01/2015	21/01/2015	30/01/2015	14/02/2015	01/03/2015	10/03/2015	17/03/2015	24/03/2015	31/03/2015	07/04/2015	120	05/08/2015
45	Desenvolvimento e implantação do Sistema do Observatório da Vida do Estudante	2	2.2	\$ 1.514.356	R\$ 3.059.000	SBOC	Prévia	16/10/2014	31/10/2014	15/11/2014	25/11/2014	05/12/2014	07/12/2014	11/01/2015	26/01/2015	04/02/2015	19/02/2015	06/03/2015	15/03/2015	22/03/2015	29/03/2015	05/04/2015	12/04/2015	360	06/04/2016
46	Desenvolvimento e implantação da sala de auditoria processual	3	3.1	\$ 198.020	R\$ 400.000	SQC	Prévia	20/01/2015	04/02/2015	19/02/2015	01/03/2015	11/03/2015	13/03/2015	17/04/2015	02/05/2015	11/05/2015	26/05/2015	10/06/2015	19/06/2015	26/06/2015	03/07/2015	10/07/2015	17/07/2015	365	16/07/2016
47	Avaliação de Meio Termo	3	3.1	\$ 297.030	R\$ 600.000	SQC	Prévia	11/04/2015	26/04/2015	11/05/2015	21/05/2015	31/05/2015	02/06/2015	07/07/2015	22/07/2015	31/07/2015	15/08/2015	30/08/2015	08/09/2015	15/09/2015	22/09/2015	29/09/2015	06/10/2015	180	03/04/2016
48	Implementação de modelo de contratualização de resultados	3	3.3	\$ 495.050	R\$ 1.000.000	SBOC	Prévia	05/08/2015	20/08/2015	04/09/2015	14/09/2015	24/09/2015	26/09/2015	31/10/2015	15/11/2015	24/11/2015	09/12/2015	24/12/2015	02/01/2016	09/01/2016	16/01/2016	23/01/2016	30/01/2016	730	29/01/2018
49	Desenvolvimento de Marcas de Atividades Produtivas Regionais	1	1.1	\$ 79.703	R\$ 161.000	SQC	Posterior	06/10/2015	21/10/2015	05/11/2015	15/11/2015	N/A	17/11/2015	22/12/2015	06/01/2016	N/A	21/01/2016	05/02/2016	N/A	12/02/2016	19/02/2016	26/02/2016	04/03/2016	180	31/08/2016
50	Elaboração estudos relacionados aos Apls estratégicos voltados ao desenvolvimento econômico do Estado	1	1.1	\$ 2.475.248	R\$ 5.000.000	SBOC	Prévia	06/10/2015	21/10/2015	05/11/2015	15/11/2015	25/11/2015	27/11/2015	01/01/2016	16/01/2016	25/01/2016	09/02/2016	24/02/2016	04/03/2016	11/03/2016	18/03/2016	25/03/2016	01/04/2016	180	28/09/2016
51	Avaliação de desempenho físico	3	3.1	\$ 396.040	R\$ 800.000	SBOC	Prévia	15/02/2016	01/03/2016	16/03/2016	26/03/2016	05/04/2016	07/04/2016	12/05/2016	27/05/2016	05/06/2016	20/06/2016	05/07/2016	14/07/2016	21/07/2016	28/07/2016	04/08/2016	11/08/2016	180	07/02/2017
52	Avaliação de impacto do projeto	3	3.1	\$ 841.594	R\$ 1.700.000	SBOC	Prévia	06/05/2016	21/05/2016	05/06/2016	15/06/2016	25/06/2016	27/06/2016	01/08/2016	16/08/2016	25/08/2016	09/09/2016	24/09/2016	03/10/2016	10/10/2016	17/10/2016	24/10/2016	31/10/2016	365	31/10/2017
Total				\$ 53.966.761	R\$ 109.012.858																				52

CATEGORIA DE DESEMBOLSO: SELEÇÃO DE CONSULTORES INDIVIDUAIS

Cotação dólar utilizada:

2,02

ID	Descrição da Atividade	Componente	Subcomponente	Valor Estimado (US\$)	Valor Estimado (R\$)	Método de Seleção	Revisão pelo BIRD (Prévia/Posterior)	Data início do processo	DOCUMENTOS	AVALIAÇÃO CURRICULAR PELO COMITÊ			CONTRATO		
									Manifestação de interesse e recebimento de Currículos	Avaliação Curricular pelo Comitê	Não Objeção do BM à Avaliação do Comitê	Notificação e Adjudicação	Data início	Duração (dias)	Data Término
1	Contratação de uma (01) Consultoria especializada para definição dos indicadores do PEFA	3	3.1	\$103.960	R\$ 210.000	CI	Prévia	20/11/13	05/12/13	15/12/13	25/12/13	14/01/14	21/01/14	180	20/07/14
2	Contratação de uma (01) Consultoria especializada para treinamento sobre diretrizes de aquisições/contratações adotadas pelos Mutuários do Banco Mundial.	3	3.1	\$27.832	R\$ 56.221	CI	Posterior	20/01/13	04/02/13	14/02/13	N/A	06/03/13	13/03/13	90	11/06/13
3	Contratação de uma (01) Consultoria especializada para elaborar de TdR do Mapa Eólico e Solar do RN	1	1.2	\$7.426	R\$ 15.000	CI	Posterior	30/10/13	14/11/13	24/11/13	N/A	14/12/13	21/12/13	45	04/02/14
4	Contratação de três (03) Consultoria especializadas em análise econômica de projetos para os 5 anos do Projeto	3	3.1	\$641.584	R\$ 1.296.000	CI	Prévia	20/10/13	04/11/13	14/11/13	24/11/13	14/12/13	21/12/13	1825	20/12/18
5	Contratação de uma (01) Consultoria especializada em coordenação operacional de projetos para os 5 anos do Projeto	3	3.1	\$321.782	R\$ 650.000	CI	Prévia	16/10/13	31/10/13	10/11/13	20/11/13	10/12/13	17/12/13	1825	16/12/18
6	Contratação de uma (01) especializada em mercado e relacionamento com o setor privada para os 5 anos do Projeto	3	3.1	\$213.861	R\$ 432.000	CI	Prévia	02/03/14	17/03/14	27/03/14	06/04/14	26/04/14	03/05/14	1643	01/11/18
7	Contratação de uma (01) consultoria especializada em planejamento e execução de projetos de acordos internacionais para os 5 anos do Projeto	3	3.1	\$249.505	R\$ 504.000	CI	Prévia	01/10/13	16/10/13	26/10/13	05/11/13	25/11/13	02/12/13	1825	01/12/18
8	Contratação de duas (02) consultorias especializadas em publicidade para os 5 anos do Projeto	3	3.1	\$427.723	R\$ 864.000	CI	Prévia	02/03/14	17/03/14	27/03/14	06/04/14	26/04/14	03/05/14	1.643	01/11/18
9	Contratação de uma (01) consultorias especializadas em comunicação para os 5 anos do Projeto	3	3.1	\$213.861	R\$ 432.000	CI	Prévia	02/03/14	17/03/14	27/03/14	06/04/14	26/04/14	03/05/14	1.643	01/11/18
10	Contratação de uma (01) consultoria especializadas em procedimentos em aquisições e contratações para os 5 anos do Projeto	3	3.1	\$213.861	R\$ 432.000	CI	Prévia	30/09/13	15/10/13	25/10/13	04/11/13	24/11/13	01/12/13	1825	30/11/18
11	Contratação de uma (01) consultoria especializada Serviços técnicos especializados para apoiar a UGP/SEPLAN na identificação e planejamento de soluções de tecnologias de informações para os 5 anos do Projeto	3	3.1	\$213.861	R\$ 432.000	CI	Prévia	02/03/14	17/03/14	27/03/14	06/04/14	26/04/14	03/05/14	1.643	01/11/18
12	Contratação de três (03) consultorias especializadas em assessoramento jurídico para os 5 anos do Projeto	3	3.1	\$213.861	R\$ 432.000	CI	Prévia	02/03/14	17/03/14	27/03/14	06/04/14	26/04/14	03/05/14	1.643	01/11/18
13	Contratação de uma (01) consultoria especializada em acompanhamento de ações de capacitação para os 5 anos do Projeto	3	3.1	\$213.861	R\$ 432.000	CI	Prévia	02/02/14	17/02/14	27/02/14	09/03/14	29/03/14	05/04/14	1.643	04/10/18
14	Contratação de duas (02) consultorias especializadas em controle interno para os 5 anos do Projeto	3	3.1	\$427.723	R\$ 864.000	CI	Prévia	02/02/14	17/02/14	27/02/14	09/03/14	29/03/14	05/04/14	1.643	04/10/18
15	Contratação de uma (01) consultoria especializada em Gestão Ambiental para os 5 anos do Projeto	3	3.1	\$213.861	R\$ 432.000	CI	Prévia	01/10/13	16/10/13	26/10/13	05/11/13	25/11/13	02/12/13	1825	01/12/18
16	Contratação de duas (02) consultorias especializadas em Gestão Social para os 5 anos do Projeto	3	3.1	\$427.723	R\$ 864.000	CI	Prévia	01/10/13	16/10/13	26/10/13	05/11/13	25/11/13	02/12/13	1825	01/12/18
17	Contratação consultorias especializadas tipo AdHoc para apoio a UGP (conforme demanda)	3	3.1	\$742.574	R\$ 1.500.000	CI	Prévia	02/02/14	17/02/14	27/02/14	09/03/14	29/03/14	05/04/14	1.643	04/10/18
18	Contratação de consultorias especializadas tipo AdHoc para apoio as UES (conforme demanda)	3	3.1	\$495.050	R\$ 1.000.000	CI	Prévia	02/02/14	17/02/14	27/02/14	09/03/14	29/03/14	05/04/14	1.643	04/10/18
19	Contratação de 10 (dez) consultorias especializadas em articulação territorial para os 5 anos do Projeto	3	3.1	\$1.247.525	R\$ 2.520.000	CI	Prévia	30/09/13	15/10/13	25/10/13	04/11/13	24/11/13	01/12/13	1825	30/11/18
20	Contratação de uma (01) consultoria especializada em Monitoramento e Avaliação para os 5 anos do Projeto	3	3.1	\$231.683	R\$ 468.000	CI	Prévia	16/10/13	31/10/13	10/11/13	20/11/13	10/12/13	17/12/13	1825	16/12/18
				\$6.849.119	R\$ 13.835.221										20

CAPACITAÇÃO

Cotação dólar utilizada: 2,02

CAPACITAÇÃO - SERVIÇOS DE CONSULTORIA PJ

ID	Descrição da Atividade	Componente	Subcomponente	Valor Estimado (US\$)	Valor Estimado (R\$)	Método de Aquisição	Revisão pelo BIRD (Previsão posterior)	Data de Início do Processo	DOCUMENTOS										AVALIAÇÃO										CONTRATO		
									Manifestação de Interesse	Preparação da Proposta	Preparação da Proposta	Objeto do Edital	Preparação e envio de propostas (Lista Curta)	Abertura Pública de Propostas	Avaliação das Propostas	Não Objeto do Edital à Avaliação Técnica	Notificação das Propostas Finalistas	Convite à Empresa Vencedora para Negociação	Não Objeto do Edital ao contrato ratificado	Notificação de Adjudicação	Revisão do Documento e Elaboração	Assinatura do Contrato	Data Início	Duração (dias)	Data Término						
1	Programa de Residência Multiprofissional em Desenvolvimento Rural e Curso de Pós-graduação lato sensu em nível de Especialização em Gestão Sustentável de Negócios Rurais	1	1.1	\$ 4.932.713	R\$ 9.964.080	SBOC	Prévia	08/12/2014	23/12/2014	17/01/2015	27/01/2015	29/01/2015	05/03/2015	20/03/2015	29/03/2015	13/04/2015	28/04/2015	07/05/2015	14/05/2015	21/05/2015	28/05/2015	04/06/2015	1.080	19/05/2018							
2	Capacitação em gestão estratégica para melhoria do setor público (Plano de Capacitação, contratado conforme demanda)	3	3.3	\$ 711.606	R\$ 1.437.444	SQC	Prévia	08/03/2014	23/03/2014	07/04/2014	17/04/2014	27/04/2014	29/04/2014	03/06/2014	18/06/2014	27/06/2014	12/07/2014	27/07/2014	05/08/2014	12/08/2014	19/08/2014	26/08/2014	02/09/2014	1.460	01/09/2018						
3	Capacitação em Gestão de Recursos Humanos para melhoria do setor público (Plano de Capacitação, contratado conforme demanda)	3	3.3	\$ 406.632	R\$ 821.396	SQC	Prévia	08/03/2014	23/03/2014	07/04/2014	17/04/2014	27/04/2014	29/04/2014	03/06/2014	18/06/2014	27/06/2014	12/07/2014	27/07/2014	05/08/2014	12/08/2014	19/08/2014	26/08/2014	02/09/2014	1.460	01/09/2018						
4	Capacitação em Gestão de TI para melhoria do setor público (Plano de Capacitação, contratado conforme demanda)	3	3.3	\$ 304.974	R\$ 616.047	SQC	Prévia	08/03/2014	23/03/2014	07/04/2014	17/04/2014	27/04/2014	29/04/2014	03/06/2014	18/06/2014	27/06/2014	12/07/2014	27/07/2014	05/08/2014	12/08/2014	19/08/2014	26/08/2014	02/09/2014	1.460	01/09/2018						
5	Capacitação em Gestão Orçamentária e Financeira para melhoria do setor público (Plano de Capacitação, contratado conforme demanda)	3	3.3	\$ 609.948	R\$ 1.232.095	SQC	Prévia	08/03/2014	23/03/2014	07/04/2014	17/04/2014	27/04/2014	29/04/2014	03/06/2014	18/06/2014	27/06/2014	12/07/2014	27/07/2014	05/08/2014	12/08/2014	19/08/2014	26/08/2014	02/09/2014	1.460	01/09/2018						
6	Capacitação para fortalecimento da Segurança Pública e Defesa Social (Plano de Capacitação, contratado conforme demanda)	3	3.3	\$ 603.050	R\$ 1.218.162	SQC	Prévia	08/03/2014	23/03/2014	07/04/2014	17/04/2014	27/04/2014	29/04/2014	03/06/2014	18/06/2014	27/06/2014	12/07/2014	27/07/2014	05/08/2014	12/08/2014	19/08/2014	26/08/2014	02/09/2014	1.460	01/09/2018						
7	Capacitação do público alvo dos investimentos dos PINS e PSA (Pré-qualificação, contratado conforme demanda)	1	1.1	\$ 1.846.320	R\$ 3.729.567	SQC	Prévia	09/10/2013	24/10/2013	08/11/2013	18/11/2013	28/11/2013	30/11/2013	04/01/2014	19/01/2014	28/01/2014	12/02/2014	27/02/2014	08/03/2014	15/03/2014	22/03/2014	29/03/2014	05/04/2014	1.460	04/04/2018						
8	Alfabetização dos Agricultores Familiares com qualificação social e profissional segundo identificação das cadeias produtivas	2	2.2	\$ 978.476	R\$ 1.976.522	SOF	Prévia	08/11/2013	23/11/2013	08/12/2013	18/12/2013	28/12/2013	30/12/2013	03/02/2014	18/02/2014	27/02/2014	14/03/2014	29/03/2014	07/04/2014	14/04/2014	21/04/2014	28/04/2014	05/05/2014	730	04/05/2018						
9	Capacitação dos empreendedores e trabalhadores do setor Turístico Regional em Gestão de pequenos negócios	1	1.1	\$ 25.138	R\$ 50.779	SQC	Posterior	12/01/2014	27/01/2014	11/02/2014	21/02/2014	N/A	23/02/2014	30/03/2014	14/04/2014	29/04/2014	14/05/2014	28/05/2014	21/05/2014	28/05/2014	04/06/2014	11/06/2014	1.440	21/05/2018							
10	Capacitação dos empreendedores e trabalhadores do setor Turístico Regional em Turismo e Sustentabilidade Ambiental	1	1.1	\$ 137.269	R\$ 277.284	SQC	Prévia	12/02/2014	27/02/2014	14/03/2014	24/03/2014	03/04/2014	05/04/2014	10/05/2014	25/05/2014	03/06/2014	18/06/2014	03/07/2014	12/07/2014	19/07/2014	26/07/2014	02/08/2014	09/08/2014	1.440	19/07/2018						
11	Capacitação dos empreendedores e trabalhadores do setor Turístico Regional em Qualidade no Atendimento	1	1.1	\$ 25.138	R\$ 50.779	SQC	Posterior	12/03/2014	27/03/2014	11/04/2014	21/04/2014	N/A	23/04/2014	28/05/2014	12/06/2014	N/A	27/06/2014	12/07/2014	N/A	19/07/2014	26/07/2014	02/08/2014	09/08/2014	1.440	19/07/2018						
12	Capacitação dos empreendedores e trabalhadores do setor Turístico Regional em APLs e Desenvolvimento do Turismo Regional	1	1.1	\$ 138.260	R\$ 279.286	SQC	Prévia	06/06/2014	21/06/2014	06/07/2014	16/07/2014	26/07/2014	28/07/2014	01/09/2014	16/09/2014	25/09/2014	10/10/2014	25/10/2014	03/11/2014	10/11/2014	17/11/2014	24/11/2014	01/12/2014	1.440	10/11/2018						
13	Capacitação dos empreendedores e trabalhadores do setor Turístico Regional em Governança no Turismo Regional	1	1.1	\$ 138.260	R\$ 279.286	SQC	Prévia	12/04/2014	27/04/2014	12/05/2014	22/05/2014	01/06/2014	03/06/2014	08/07/2014	23/07/2014	01/08/2014	16/08/2014	31/08/2014	09/09/2014	16/09/2014	23/09/2014	30/09/2014	07/10/2014	1.440	16/09/2018						
14	Qualificação de profissionais de saúde em cuidados intensivo	2	2.1	\$ 18.950	R\$ 38.279	SQC	Posterior	08/11/2013	23/11/2013	08/12/2013	18/12/2013	N/A	20/12/2013	24/01/2014	08/02/2014	N/A	23/02/2014	10/03/2014	N/A	17/03/2014	24/03/2014	31/03/2014	07/04/2014	120	05/08/2014						
15	Qualificação de profissionais de saúde para implantação de protocolos de atendimento	2	2.1	\$ 64.655	R\$ 130.604	SQC	Posterior	08/11/2013	23/11/2013	08/12/2013	18/12/2013	N/A	20/12/2013	24/01/2014	08/02/2014	N/A	23/02/2014	10/03/2014	N/A	17/03/2014	24/03/2014	31/03/2014	07/04/2014	120	05/08/2014						
16	Qualificação de profissionais de saúde em assistência pré-natal	2	2.1	\$ 121.594	R\$ 245.620	SQC	Prévia	08/11/2013	23/11/2013	08/12/2013	18/12/2013	28/12/2013	30/12/2013	03/02/2014	18/02/2014	27/02/2014	14/03/2014	29/03/2014	07/04/2014	14/04/2014	21/04/2014	28/04/2014	05/05/2014	120	02/09/2014						
17	Qualificação de profissionais de saúde em ações de diagnóstico e controle oncológico	2	2.1	\$ 48.713	R\$ 98.400	SQC	Posterior	08/11/2013	23/11/2013	08/12/2013	18/12/2013	N/A	20/12/2013	24/01/2014	08/02/2014	N/A	23/02/2014	10/03/2014	N/A	17/03/2014	24/03/2014	31/03/2014	07/04/2014	120	05/08/2014						
18	Capacitação para elaboração dos Planos de Cursos Técnicos	2	2.2	\$ 75.248	R\$ 152.000	SQC	Posterior	10/05/2014	17/08/2015	01/09/2015	11/09/2015	N/A	13/09/2015	18/10/2015	02/11/2015	N/A	17/11/2015	02/12/2015	N/A	09/12/2015	16/12/2015	23/12/2015	30/12/2015	720	19/12/2017						
				\$ 11.186.945	R\$ 22.597.630																				18						

CAPACITAÇÃO: SELEÇÃO DE CONSULTORES INDIVIDUAIS

Cotação dólar utilizada: 2,02

ID	Descrição da Atividade	Componente	Subcomponente	Valor Estimado (US\$)	Valor Estimado (R\$)	Método de Seleção	Revisão pelo BIRD (Previsão posterior)	Data Início do processo	DOCUMENTOS			AVALIAÇÃO CURRICULAR PELO COMITÊ			CONTRATO		
									Manifestação de interesse e recebimento de Cartorubras	Avaliação Curricular pelo Comitê	Não Objeto do Edital à Avaliação do Comitê	Notificação e Adjudicação	Data Início	Duração (dias)	Data Término		
1	Contratação de Consultorias Ad Hoc para as capacitações (Plano de Capacitação, contratado conforme demanda)	3	3.1	\$ 643.564	R\$ 1.300.000	CI	Prévia	05/11/13	20/11/13	30/11/13	10/12/13	30/12/13	06/01/14	1643	06/07/18		
				\$ 643.564	R\$ 1.300.000										1		

SERVIÇOS

Linha	Descrição da Atividade	Componente	Subcomponente	Valor Estimado (US\$)	Valor Estimado (R\$)	Método de Aquisição	Revisão pelo BIRD (Previsão posterior)	Data de Início do Processo	DOCUMENTOS				AVALIAÇÃO				CONTRATO							
									Preparação de Propostas (Edital)	Não Objeto do Edital	Publicar Edital	Abertura Pública de propostas	Avulter Propostas	Elaborar Relatório de Julgamento das	Não Objeto do Edital	Notificar Adjudicat.	Elaborar Contrato	Não Objeto do Edital	Assinatura contrato	Data Início	Duração do Contrato (dias)	Data Término		
1	Serviço de organização de eventos para tratamentos do Componente 3 - Gestão Pública para Servidores e Prestadores de Serviço público (Shopping individuais, conforme demanda)	3	3.3	\$ 1.757.473	R\$ 3.550.096	Shopping	Posterior	03/06/2014	23/06/2014	N/A	08/07/2014	07/08/2014	17/08/2014	22/08/2014	N/A	01/09/2014	11/09/2014	21/09/2014	06/10/2014	13/10/2014	1460	12/10/2018		
2	Serviço de organização de eventos para treinamentos previstos nos componentes 1 e 2 para beneficiários (shopping individuais, conforme demanda necessária)	1,2	1.1, 2,2	\$ 1.584.158	R\$ 3.200.000	Shopping	Posterior	07/11/2013	27/11/2013	N/A	12/12/2013	11/01/2014	21/01/2014	26/01/2014	N/A	05/02/2014	15/02/2014	25/02/2014	12/03/2014	19/03/2014	1460	18/03/2018		
3	Kits de material para os participantes das capacitações realizados no âmbito do Projeto (shopping individuais, conforme demanda)	1,2 e 3	1.1, 2.1, 2.2, 2.3 e 3.1	\$ 198.020	R\$ 400.000	Shopping	Posterior	07/11/2013	27/11/2013	N/A	12/12/2013	11/01/2014	21/01/2014	26/01/2014	N/A	05/02/2014	15/02/2014	25/02/2014	12/03/2014	19/03/2014	1460	18/03/2018		
				Total \$ 3.539.651	R\$ 7.150.096																			3